

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๗

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทฟาร์ ฟอร์ เวิร์ค โดย นายณราพงษ์ วสุวิธิตานนท์ ซึ่งต่อไปบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีข้อตกลงกันดังนี้

ตามนี้ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างได้ทำสัญญาจ้าง กับ บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ค ก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๓,๐๕๐,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยเริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

สัญญาจ้างเดิม

๑. ติดตั้งบนเส้นทางร้อยเอ็ด-มหาสารคาม บริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมจังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด ๓๘.๕๐ เมตร

-ตามแบบรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ ๓๒๒/๒๕๖๗
วงเงินตามสัญญา ๑๓,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ขอแก้ไขสัญญาใหม่เป็น

๑. ติดตั้งบนเส้นทางร้อยเอ็ด-มหาสารคาม บริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมจังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด ๓๘.๐๐ เมตร

-ตามแบบรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ ๓๒๒/๒๕๖๗ (ตัดขนาด ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นเงิน ๙๑,๐๘๔.๗๕ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

-ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๒,๙๕๘,๙๑๕.๒๖.- บาท (สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์) เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเพื่อให้ประชาชน ได้อนุมัติงานในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงโดยมีมติร่วมกันคือ

ข้อ ๑ ตัดค่างานและตัดเงิน เป็นเงินจำนวน ๙๑,๐๘๔.๗๖ บาท(เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๒,๙๕๘,๙๑๕.๒๖.- บาท (สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์) เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเพื่อให้ประชาชน ได้อนุมัติงานในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๓ ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน ข้อ ๑,๒ แห่งบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกประการ

ความได้เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ผู้ขายยื่นขอความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ผู้ขายยื่นขอความในสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนันทา พูลเกษม)


(ลงชื่อ).....
บริษัท ฟาร์ ฟอรัเวิร์ด จำกัด
FAR..F..O.R.W..ผู้รับจ้าง

(นายเมธาพงษ์ วลีภูฐานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรุ่งนภา เวียงสมุทร)

รายละเอียดเปรียบเทียบปริมาณงาน

ใบสรุปประมาณราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชูปถัมภ์

โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 157/2567 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ผู้รับจ้าง บริษัท พอร์วิล จำกัด

เริ่มสัญญาวันที่ 15 มิถุนายน 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 สิงหาคม 2567 รวมระยะเวลา 60 วัน

วงเงินค่าสัญญาจ้าง 13,050,000

ปริมาณงานตามสัญญา

- ติดตั้งบนเส้นทางเชื่อมเขต-มาลาคราม บริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เขต 38.50 เมตร
- ติดตั้งบนเส้นทางถนนสวนปัน ตำบลหนองหมอก อำเภอศรีวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ดขนาด 31.00 เมตร

ปริมาณงานนอกสัญญา

- ติดตั้งบนเส้นทางเชื่อมเขต-มาลาคราม บริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เขต 38.00 เมตร
- ติดตั้งบนเส้นทางเชื่อมเขต-มาลาคราม บริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เขต 31.00 เมตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามสัญญา		ปริมาณงานนอกสัญญา		เปลี่ยนแปลง (+) ลบ (-)		หมายเหตุ
			ปริมาณงาน	ค่าก่อสร้าง	ปริมาณงาน	ค่าก่อสร้าง	ปริมาณงาน	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการปรับปรุงภูมิเมืองเฉลิมพระเกียรติ	เมตร	38.50	7,013,524.95	38.00	6,922,440.21	0.50	91,084.74	
	มาลาครามเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา								
	ขนาด 38.50 เมตร								
2	โครงการปรับปรุงภูมิเมืองเฉลิมพระเกียรติ	เมตร	31.00	5,972,475.60	31.00	5,972,475.60	-	-	
	มาลาครามเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา								
	ขนาด 31.00 เมตร								
3	ค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ค่าที่ดิน	หน่วย	1	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	-	
	รวม			13,070,000.55		12,978,915.81			
	ปรับราคาตามสัญญา			13,050,000.00		13,050,000.00		91,084.74	วงเงินปรับปรุง 12,958,915.26 บาท
	น้อยกว่าสัญญา							91,084.74	

ผู้รับจ้างยืนยันที่จะไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายโศภณ วารสิทธิ์)

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(นายบรรพต วชิรวิเศษ)

กรรมการผู้จัดการบริษัท พอร์วิล จำกัด

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประจักษ์ ฤทธิ์ชัย)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์คำใส)

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายปณิธาน ไหว่ง)

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายจิตติภาณุ เทียมสุน)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... บริษัท พอร์วิล จำกัด

(ลงชื่อ)..... P.O.R.W.I.L.D

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔/๐๖/๒๕๖๗ ที่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๖๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๕/๐๖/๒๕๖๗ จนถึง ๑๓/๐๘/๒๕๖๗
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงประตูดมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินค้ำประกัน	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๓/๐๘/๒๕๖๗	๑๒,๕๕๘,๕๑๕.๒๖			๑๒,๕๕๘,๕๑๕.๒๖