

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายพิสิษฐ์ศักดิ์ วัฒนยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บาวเวอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวฉัฐชา ต่อเติมตระกูล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการตามจ้างเหมาโครงสร้างอาคารก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด – ทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ สะพานข้ามลำห้วยทราย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้างเดิม

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด – ทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ สะพานข้ามลำห้วยทราย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

เดิม

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕

(มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๐ ตร.ม.)

ข้อ ๗ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๙๒๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๐,๑๘๖.๙๒ บาท (หกหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยอัตราค่าเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด – ทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ สะพานข้ามลำห้วยทราย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาจ้างนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้จ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จปฏิบัติงานในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้มอบอำนาจจากผู้จ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้จ้างที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ตามสัญญาจ้างใหม่

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตาไก่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท ๕๐๖๘ สะพานข้ามลำห้วยทราย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ใหม่

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๐๐-๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ดำเนินการ ๙๙๗.๐๐ ตร.ม.)

ข้อ ๗ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๘๗๘,๖๔๔ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๓๗๘.๕๘ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย แล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๘,๖๔๔ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตาไก่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท ๕๐๖๘ สะพานข้ามลำห้วยทราย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาจ้างนี้ให้แล้วเสร็จภายใน

๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้จ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จปฏิบัติงานในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้มอบอำนาจจากผู้จ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้จ้างที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ความได้ในการก่อสร้างแบบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในการนี้เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐชา ต่อเติมตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนทีดา พูลเกษม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรุ่งนภา เวียงสมุทร)



๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน และราคาตามสัญญาจ้างเดิม										การปรับยอด ลดลงคิดเป็น 1.017148 %						
		หน่วย					รวมราคา					รวม		ปรับยอด เป็นวงเงินทั้งสิ้น				
		จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	หน่วย	รวมราคา	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	จำนวน	ราคาต่อหน่วย				
รายการ	ปริมาณงาน และราคาตามสัญญาจ้างเดิม	1	งานวางปูนคตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,030.00	25.00	54,565.00	78,577.20	688.08	552.04	1,030.00	327.40	37,978.40	929,453.92	920,000.00	920,000.00		
		2	งานรื้อถนน คสล. ถนนที่เข้าจุด	ตร.ม.	25.00	68.21	1,705.25	54,565.00	78,577.20	688.08	552.04	1,030.00	327.40	37,978.40	929,453.92	920,000.00	920,000.00	
		4	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	500	360	218.27	78,577.20	688.08	552.04	1,030.00	327.40	37,978.40	929,453.92	920,000.00	920,000.00	920,000.00	
		5	งานรื้อถนนทาง(ถาวร)	ลบ.ม.	360	52	688.08	35,779.91	568,598.29	1,934.22	10,000.00	90.00	120.00	142.80	17,136.53	26,192.64	71,439.44	14,815.21
		6	งานเทพารทรายใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52	52.00	681.08	35,416.16	562,812.60	1,934.22	10,000.00	90.00	120.00	142.80	17,136.53	26,192.64	71,439.44	14,815.21
รายการ	ปริมาณงาน และราคาตามสัญญาจ้างเดิม	7	ผิวทางปรับระดับและคันดินคอนกรีต ทน 0.15 ม	ตร.ม.	1,030.00	997.00	546.42	544,780.74	34,054.00	62,657.40	52,934.70	5,294.20	-	879,644.25	879,644.00	879,644.00		
		8	Expansion Joint	ม.	10	9.00	83.50	116.24	141.35	25,926.08	70,712.88	2,525.46	14,663.94	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	
		9	Contraction Joint	ม.	90	116.24	10,461.60	16,962.00	141.35	25,926.08	70,712.88	2,525.46	14,663.94	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	
		10	งานโหล่ทางถาวร	ลบ.ม.	120	105.00	12,600.00	19,920.00	141.35	25,926.08	70,712.88	2,525.46	14,663.94	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	
		11	หลักรั้ว	ตร.ม.	32.00	810.19	25,926.08	70,712.88	2,525.46	14,663.94	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	
รายการ	ปริมาณงาน และราคาตามสัญญาจ้างเดิม	12	ท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร	เมตร	28.00	70,712.88	2,525.46	14,663.94	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	37,592.12	324.07	
		13	ป้ายจราจรแบบ ต.1 - ต.27	ชุด	6.00	2,443.99	14,663.94	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	
		14	ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	1.00	4,739.62	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	37,592.12	324.07	4,739.62	37,592.12	324.07
		15	งานเส้นจราจร	ตร.ม.	116.00	327.40	37,978.40	929,453.92	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00
		รวม	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา	รวมราคา